

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
при МБОУ «Тамазатюбинская СОШ им.А.Д.Байтемирова»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ руководителя о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ руководителя	Май
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	июль
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	июнь
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	июнь
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Приказ руководителя школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Апрель - май Июнь
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июль-август
8	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных		Июнь-июль

	мероприятий в Центре.		
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет руководителя	Август
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ руководителя о зачислении	сентябрь
11	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя	Ежемесячно